

Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag 13/11-2018 18.30

På Sydlangeland fjernvarme

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Poul Arne Madsen, Kristian Peder Schou, Chano Clausen, Ulrik Kølle Hansen, Jakob Figen Kromann, Ida Friis, Kim Carlsson, Morten fra DFP

Fra driftsledelsen: Michael Sørensen

1. Økonomimøde, opstartsmøde for kriterier vedr. ny kedel.

- xxx har haft kontakt med Danstoker. Tidsplanen er stram i forhold til den estimerede tidsplan da det tager ca. 15-16 uger at producere kedlen.
- Morten forventer at arbejdet med udbudsmaterialet kan fremrykkes med ca. 3 uger. Der indhentes 3-5 tilbud, disse er tidskrævende at gennemlæs, der er sat 3 uger af til dette.
- Der er afsat 14 dage til kontraktforhandling.
- Når den endelige producent er fundet har denne ca. 10 mdr. til at kedlen står klar til ibrugtagning.
- Tegningsmateriale på bygninger, arealer mm. Tjæreborg kan lave dette, uden dog at være sikre på at få opgaven – besluttet at det er det vi gør!
- SRO- styring og regulering. Pumpestyring til netpumper bibeholdes. Solfangeranlæg holdes særskilt.
- Styreprogram, det drøftes om man skal beholde det nuværende styreprogram. Det forventes at den der får opgaven kan levere et styreprogram der kan arbejde sammen med alt andet på værket. Derfor skal opgaven udbydes som en hovedentreprise. Vi kører videre med idss.
- Nedbrydning af eksisterende anlæg – der skulle ikke være nogen miljømæssige forhindringer i forhold til dette.
- Tilbygning til askehal skal med i hovedentreprisen.
- Det undersøges hvilke krav der er til antallet af nødudgange i ingeniør – gangen.
- Det eksisterende vandbehandlings-anlæg bibeholdes.
- Der findes en pris på nitrogen kontra batterier.
- Ny kompressor skal med i tilbuddet (den skal kunne ”klare” nitrogenanlægget også hvis det er det vi vælger)

2. Spørgsmål vedr. udskiftning af unit på xxx

- **Der er udskiftet en unit på xxxxx. Dette til trods for at det kun var nødvendigt at montere en trykdifference. Montøren har tillige lavet kosmetisk arbejde på SLF's regning. Der opfordres kraftigt fra bestyrelsens side til at bremse montørerne inden de laver arbejde der ikke er aftalt.**

3. Der er kommet forespørgsel fra xxxxxxx at de bliver fri for den faste pris pr m2.

Det besluttes at der ikke laves en sær aftale. Men hvis de ønsker at få afbrudt en måler skal de ikke betale m2 pris for den del der afbrydes.